



**Gut  
zu wissen**

## Bau der Abwasserdruckleitung: Wanderbaustelle

Nach der Weihnachts-/Winterpause werden die Arbeiten zur Verlegung der Abwasserdruckleitung durch die Köhler Bau GmbH (LOS 3.01) voraussichtlich am 21.02.2022 von Station 1+280,00 km (B41) bis Station 2+020,00 km (L416) wieder aufgenommen (entsprechende Witterung vorausgesetzt). Die Verlegung erfolgt gegen die Stationierungsrichtung von der L416 in Richtung B41. In diesem Zeitraum sind die direkten Zufahrtswege zur Rohrleitungstrasse gesperrt (siehe Luftbild).

Bis zum Weihnachts-/Winterurlaub wurde die Abwasserdruckleitung von der ARA Nahetal in Grolsheim bis zur L416 verlegt. Dabei wurden zwischenzeitlich auch die L400, L420 und die L416 Mittels Bohrung gequert. Des Weiteren wurden drei Be- und Entlüftungsbauwerke sowie mehrere Kabelzugschächte eingebaut. Insgesamt wurden seit dem Baubeginn bereits 4.620 m Rohrleitung (LOS 3.01 + LOS 3.02) verlegt.

**Voraussichtlich vom 14.02.2022 bis 18.02.2022** werden noch Restarbeiten im Abschnitt 2+040,0 km (L416) bis 2+800,0 km (Bahnquerung) durch die Köhler Bau GmbH (LOS 3.01) ausgeführt.

Parallel zu den Rohrverlegearbeiten in oben genanntem Abschnitt wird das Baufeld vom Baubeginn bei Station 0+100,00 km (Zielgrube A61) bis Station 1+280,00 km (B41) durch Absteckung der geplanten Rohrleitungstrasse sowie Durchführung der Kampfmittelortung vorbereitet.

Vor der Aufnahme der Bautätigkeit in diesem letzten Abschnitt werden die Bürger/innen durch eine neuerliche Veröffentlichung im Amtsblatt noch einmal entsprechend informiert.

Die Bickhardt Bau AG (LOS 3.02) konnte vor dem Weihnachts-/Winterurlaub die Bohrung unter der DB-Trasse sowie unter der B41 komplett fertig stellen und die dazu gehörigen Start- sowie Zielgruben verfüllen. Die Bohrung unter der A61 konnte bis auf einige wenige Restarbeiten ebenfalls noch in 2021 fertig gestellt werden. **Der Abschluss der Arbeiten hier ist bei entsprechender Witterung bis Mitte/Ende Februar 2022 geplant.**


**Mit der Wanderbaustelle kann es nach wie vor zu Behinderungen auf den betroffenen Wirtschaftswegen und Kreuzungen kommen. Wir bitten um Verständnis.“**

**Bei Fragen und Hinweisen sprechen Sie uns gern an. Erreichen können Sie uns wie folgt:**

**E-Mail:** [service@vgwerke-sg.de](mailto:service@vgwerke-sg.de) oder

**Telefon:** 06701/201-600

**sowie persönlich:** dienstags um 9:00 Uhr am Baustellencontainer am Wasserhaus am Sportplatz Gensingen (siehe Plan 2).



### Zahlen und Fakten (Stand 17.12.2021):

- Leitungsbau ca. 4.380 m (LOS 3.01)
- Rohrvortriebsarbeiten im Bereich der L400, L420 und L416 einschließlich Leitungsbau ca. 65,0 m (LOS 3.01)
- Rohrvortriebsarbeiten im Bereich A61, DB und B41 einschließlich Leitungsbau ca. 175,0 m (LOS 3.02)
- **Baubesprechung jeden Dienstag** um 9:00 Uhr am Wasserhaus „Am Matzgraben“ hinter der Sportanlage, Gensingen

Ihr Team der  
VG-Werke Sprendlingen-Gensingen AöR

[www.vgwerke-sg.de](http://www.vgwerke-sg.de)

